

Số: 162/BC-HĐND

Na Rì, ngày 16 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội phối hợp với Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra Báo cáo số 528/BC-UBND ngày 11/9/2024 của UBND huyện tổng hợp nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, sau khi nghiên cứu báo cáo và khảo sát thực tế các Ban Hội đồng nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ vào Nghị quyết số 03-NQ/ĐH ngày 04/8/2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Rì lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025, các Nghị quyết của HĐND huyện giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công các năm 2021, 2022, 2023, ước thực hiện năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025, để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân huyện chưa đánh giá chi tiết các nội dung:

- Tình hình phân bổ, giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo ngành, lĩnh vực, chương trình, nhiệm vụ, dự án theo từng nguồn vốn.

- Tình hình phân bổ, giao, điều chỉnh, giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công các năm 2021, 2022, 2023, ước thực hiện năm 2024, dự kiến kế hoạch năm 2025 theo từng nguồn vốn cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án.

- Tình hình thực hiện 3 Chương trình MTQG.

2. Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Tổng nhu cầu vốn: 2.295,182 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 470 tỷ đồng/4 danh mục công trình.

+ Nguồn vốn ngân sách địa phương: 1.116,453 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình MTQG: 708,729 tỷ đồng.

3. Ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân

3.1. Quy trình thực hiện

- UBND huyện chưa thẩm định hoặc giao cho cơ quan thẩm định kế hoạch theo quy định tại Khoản 6, Điều 55 Luật Đầu tư công quy định về trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn: “6. UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức lập, thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau của cấp mình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến và gửi Ủy ban nhân dân cấp trên theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều này”.

- Chưa đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo văn bản số 5995/UBND-TH ngày 23/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Văn bản số 6177/UBND-TH ngày 30/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc chỉ đạo UBND các cấp tổ chức lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Văn bản 647/UBND-TCKH ngày 26/8/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

3.2. Danh mục các công trình

- Phần lớn các đơn vị xác định nhu cầu kế hoạch còn dàn trải, manh mún, thiếu trọng tâm, trọng điểm, như:

+ Xã Kim Hỷ: Xây dựng cổng chào thôn Kim Vân, dự kiến TMĐT 30 triệu đồng; Xây dựng đoạn đường rẽ lên nhà hạp thôn Cốc Tém, dự kiến TMĐT 80 triệu đồng; Xây dựng sân khấu và nhà vệ sinh nhà văn hóa thôn Bản Kẹ, dự kiến TMĐT 70 triệu đồng.

+ Xã Trần Phú: Nâng cấp đường nhà hạp thôn Khau Moóc, dự kiến TMĐT 30 triệu đồng.

+ Xã Sơn Thành: Công trình: Xây Trường TH&THCS Lương Thành (Nhà bảo vệ) dự kiến TMĐT 60 triệu đồng.

- Một số đơn vị khi xác định nhu cầu chưa bám sát vào đồ án quy hoạch xây dựng chung của xã giai đoạn đến năm 2030.

- Tên một số công trình còn chung chung, chưa rõ địa điểm, vị trí; một số còn sử dụng tên người dân trong thôn, như:

+ Xã Dương Sơn: Đường nhựa - Phiêng Nen; Đường nhựa - Xa Quốc; Đường Nhựa - Khuổi Dú; Đường Nhựa - Sang Váy.

+ Xã Sơn Thành: Cơi nới phòng học điểm chính Nà Khon Trường Mầm non Sơn Thành

✓ Đường sản xuất từ nhà bà Nhiêu - đường liên thôn Khuổi Kháp, Nà Lặng.

✓ Đường ngõ xóm từ nhà ông Nghị đến qua nhà ông Lợi thôn Phiêng Cuôn

✓ Đường ngõ xóm từ nhà ông Nghị đến nhà ông Lộc thôn Phiêng Cuôn
 + Công và khuôn viên Hang tiên; Nhà điều hành Hang tiên, Nhà xe Hang tiên; Gắn chữ “Núi cô tiên”; Ao cá Hang tiên.... (Động Nàng Tiên)

Và một số công trình khác

- Đối với danh mục các công trình trường học: Chưa bám sát Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở, vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; một số cùng một nội dung đầu tư nhưng tách ra thành nhiều danh mục, như:

+ Xã Kim Hỷ: Xây dựng *Nhà hiệu bộ* Trường PTDTBT TH&THCS Kim Hỷ (Khối phòng hành chính quản trị).

+ Xã Văn Vũ: Nhà đa năng, *nhà bộ môn*, nhà lớp học, khối phòng hành chính trường Tiểu học Văn Vũ (Nhà bộ môn nằm trong khối phòng học tập).

✓ Trường Mầm non (Thôn Khinh): 03 danh mục công trình.

✓ Trường Tiểu học: 4 danh mục.

+ Xã Sơn Thành: Xây *02 nhà vệ sinh* Trường TH&THCS Lương Thành (Khu vệ sinh).

✓ Khoan giếng phục vụ sản xuất nông nghiệp (thôn Pan Khe): 3 danh mục.

✓ Trường TH&THCS Lương Thành: 6 danh mục.

+ Xã Trần Phú: *Phòng học văn hoá* trường Tiểu học Trần Phú (Phòng học).

- Dự kiến tổng mức đầu tư của các công trình có sự chênh lệch, quy mô chưa sát thực tế.

+ Xã Văn Lang: Cầu Cốc Phát, Nặng Cà dài 6m tổng mức đầu tư 100 triệu >< Cầu Cốc Bó, Thảm Mu dài 6m tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng >< Cầu Khuổi Muồng, Chợ Cũ dài 15m tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng.

+ Xã Côn Minh: Xây phòng học cấp Tiểu học Côn Minh, Xây nhà 2 tầng gồm 4 phòng học; Xây phòng học cấp THCS Côn Minh, Xây nhà 2 tầng gồm 4 phòng học.

- Biểu số 1: Dự án: Đường Kim Lư - Lạng Sơn, nên ghi đầy đủ địa danh (thôn, xã, huyện, tỉnh).

- Biểu số 3. Ghi tên danh mục công trình đầy đủ: VD: 1. Xây dựng Trụ sở công an xã (Xây dựng Trụ sở công an xã Lương Thượng); Xây tường rào Trường Mầm non (Xây tường rào Trường Mầm non Trần Phú)...

- Biểu số 5: Công trình: Xây tường rào Trường TH&THCS Lương Thành TMDT 400 triệu (Xây tường rào bao quanh trường học) >< Biểu số 3: Xây dựng tường rào Trường TH và THCS Lương Thành TMDT 450 triệu.

- Công trình Đất xây dựng trụ sở Quân sự xã Dương Sơn: dự kiến quy mô đầu tư Sân Thể thao cần thu hồi 3.000m² đất lâm nghiệp là không phù hợp.

- Dự án: Xây dựng tuyến đường Văn Lang - Côn Minh, huyện Na Ri 20km và công trình Đường liên xã Văn Lang - Côn Minh Thôn Nà Đường - đến thôn Lũng Páng xã Côn Minh 8.000m (xã Văn Lang) xem có sự trùng lặp hay không?

- Công trình: Cải tạo nâng cấp đường Tục Lừa - Bản Chang thôn Nà Mẩn xem lại danh mục đã thực hiện 2024.

Đề nghị UBND huyện tiếp thu đầy đủ những nội dung đã nêu trên, tập trung bố trí vốn trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa cao, để triển khai những nhiệm vụ, dự án lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương; không bố trí vốn dàn trải, manh mún, kém hiệu quả. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện, kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HU, HĐND huyện (b/c);
- Thường trực UBND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu dự kỳ họp;
- LĐVP, CV HĐND huyện;
- Lưu VT, Ban KT-XH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Phạm Hồng Thái